



COMPTE-RENDU COPIL Mardi 21 janvier 2025

QUALYCÉE



<p>PARTICIPANTS : M. Bourdieu (pilote Axe 3 + membre GT1) M. Aubin (pilote Axe 2 + membre GT4) Mme Pouliquen (co-pilote Axe 1 + membre GT8) Mme Dantec (GT2) Mme Le Clec'h (GT1) Mme Kempen (GT8) Mme Blouin (GT8) Mme Deniel (GT5) Léna Sehlaoui – T Grand âge + CVL Aline Even – TAS + CVL Alexandre Viel – TAS + CVL Lalie Omnes – TMS + CVL Romy Denmat – TMS + CVL</p>	<p>ANIMATEUR : Mme Colas</p>	<p>Visa :</p> <div style="text-align: center;"> </div>	<p>autres :</p>
<p>Ordre du jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suivi des indicateurs - Suivi du plan d'actions pour chacun des GT - Plan d'audit 			

Suivi des indicateurs :

Le tableau des indicateurs est transmis et commenté en fonction de la réalisation ou pas des objectifs. Identification des freins et des leviers quant à ces derniers (cf pièce jointe)

Suivi du plan d'actions :

Ce suivi a aussi pour objectif de donner de nouvelles pistes d'actions en vue de la réalisation effective des objectifs pour cette année.

GT	Actions proposées	Pilote	Etat janv 25
GT1 Les parcours	<ul style="list-style-type: none"> - Organiser la formation des délégués - Proposer une information sur Parcoursup aux parents 	CPE Psy-EN et Proviseur	Réalisé Réalisé
Suite à donner : Formaliser sur un document la formation des délégués			
GT2 La lutte contre le décrochage	<ul style="list-style-type: none"> - Écriture d'un protocole de prise en charge du décrochage - Recenser les partenaires 	Pro adjoint + CPE GT2	Non réalisé Non réalisé
Suite à donner : impliquer la cellule de veille dans la constitution des documents (protocole et partenaires)			
GT3 Les PFMP	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'un protocole de recherche de PFMP - Précision des missions de chaque acteur pédagogique (PP, référent...) 	Vincent Aubin Vincent Aubin	Réalisé En partie
Suite à donner : réaliser document sur rôle du PP et du coordo pour inclure au livret d'accueil S'assurer de la bonne prise en considération du protocole de recherche de PFMP par tous les services			

 <p>LYCÉE ROSA PARKS ROSTRENEEN SÉCURITÉ & SERVICE À LA PERSONNE</p>	<h1>COMPTE-RENDU COPIL</h1> <h2>Mardi 21 janvier 2025</h2>	 <p>QUALYCÉE lycée des Métiers Services à la personne et sécurité</p>
--	--	--

GT4 Relations lycée-entreprises	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'un forum métiers soin et métiers sécurité - Développer des formations continues dans le domaine du soin-santé avec le Greta 	DDF et RBDE CFC et DDF	Prévu 28 fév. Et 1 ^{er} mars pour la sécurité Lien fait avec le GBO
<p>Suite à donner : Pour le domaine du soin, poursuivre la participation aux manifestations extérieures durant la durée des travaux du lycée Recherche de volontaires pour la FC car besoins importants</p>			
GT5 Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser le PPMS unique - Assurer un relais sécurité durant les travaux 	M. Gueganic Proviseur et référent sécurité	Réalisé Réalisé
<p>Suite à donner : Réaliser version simplifiée pour le PPMS unique pour transmission aux parents, élèves et personnels Prévoir formation pour tous les personnels et usagers quant aux différents types d'alerte</p>			
GT6 Ouverture culturelle	<ul style="list-style-type: none"> - Développer des actions culturelles pour l'internat (théâtre, chorale) - Consommer 100 % du budget ADAGE 	Réfèrent Culture Enseignants en lien avec Mme Leboutte	Réalisé En cours
<p>Suite à donner : inclure les actions culturelles de l'internat dans le projet vie scolaire pour les formaliser et les enrichir par des actions gérées au niveau des AED et de la MDL</p>			
GT7 Ouverture internationale	<ul style="list-style-type: none"> - Développer les partenariats Erasmus - Créer un espace Erasmus - Consommer l'intégralité des mobilités - Impliquer l'internat dans l'organisation de soirées thématiques en lien avec l'international 	Réfèrent ERAI Réfèrent ERAI Réfèrent ERAI AED	En cours Non réalisé En cours Non réalisé
<p>Suite à donner : conforter nouveau partenariat avec l'Espagne et l'Italie Espace Erasmus en réflexion dans le hall quand travaux de peinture seront réalisés Dans le projet vie scolaire, lier actions culturelles et internationales</p>			
GT8 Développement durable	<ul style="list-style-type: none"> - Installer un parc à vélos - Constituer un groupe d'éco-délégués et les former - Relancer le tri de papiers en lien avec la CCKB 	Proviseur CPE Eco-délégués	En cours En cours En cours
<p>Suite à donner : Relancer M. Chopin et Mme Lucas quant au parc à vélo Formaliser un plan de formation pour les éco-délégués Mener une réflexion avec les éco-délégués quant au tri de papier et au recyclage</p>			

Plan d'audit

L'ordre du jour conséquent n'a pas permis de l'établir. Ce dernier sera travaillé en CODIR le 30 janvier prochain puis transmis aux membres du COPIL Qualycée pour corrections et/ou validation.